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Abstrak—Galangan kapal dituntut menyelesaikan 
pembangunan kapal sesuai dengan kontrak. Ketepatan 
penyelesaian berhubungan dengan ketepatan pengadaan material 
dan komponen. Pada penelitian ini, digunakan model HOR untuk 
mengidentifikasi variabel risiko (risk event dan risk agent) dan 
mitigasi risiko. HOR digunakan pada proses bisnis umum 
pengadaan dan proses bisnis pengadaan setiap material dan 
komponen impor kategori high risk. HOR dibagi menjadi 2 fase: 
pertama yaitu identifikasi risiko untuk menghasilkan prioritas 
risk agent. Kedua adalah penyusunan tindakan pencegahan untuk 
menghasilkan preventive action yang efektif. Proses bisnis 
pengadaan dibagi menjadi 5 proses bisnis yaitu perencanaan, 
pembelian, pengiriman, penerimaan dan pengembalian. 
Identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan penyebaran 
kuesioner penilaian occurrence dan severity dari variabel risiko. 
Pada proses bisnis umum pengadaan, risk event kategori high risk 
adalah krisis kepercayaan vendor terhadap kemampuan 
membayar perusahaan, keterlambatan dan ketidaklengkapan 
dokumen impor, tertahannya material di pelabuhan dan 
kekurangan SDM yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. 
Dari HOR 1, dihasilkan risk agent yaitu buruknya track record 
galangan dalam proses pembayaran. Sedangkan pada proses 
bisnis pengadaan setiap material dan komponen impor ada 6 
komponen kategori high risk yaitu deck machinery, navigation and 
communication, harbour diesel generator, main diesel engine, 
shafting and z-peller dan main diesel engine. Salah satu risk event 
yaitu lamanya negosiasi pembelian. Dari HOR fase 1, dihasilkan 
prioritas risk agent yaitu evaluasi teknis yang berlarut. Sehingga 
dari HOR 2, dihasilkan tindakan preventif untuk proses bisnis 
umum pengadaan adalah training peningkatan manajerial dan 
kemampuan masing-masing kompetensi. Sedangkan untuk proses 
bisnis pengadaan setiap komponen adalah mempercepat 
pengurusan dokumen impor komponen. 
 
Kata Kunci—Keterlambatan, Material dan Komponen Impor 
Kapal, Manajemen Risiko, House of  Risk (HOR) 
I. PENDAHULUAN 
ALAM industri pembangunan kapal baru, sangatlah 
penting untuk dapat menyelesaikan pembangunan kapal 
sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Salah 
satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pembangunan 
kapal adalah keterlambatan material dan komponen impor. 
Pada industri galangan kapal pembahasan dan analisa mengenai 
manajemen risiko usaha masih sangat sedikit. Sehingga 
diperlukan manajemen risiko terkait keterlambatan material 
dan komponen impor 
Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi risk event 
(kejadian risiko) dan risk agent (pemicu/penyebab risiko) pada 
pengadaan material dan komponen impor serta strategi mitigasi 
dengan menggunakan model House of Risk (HOR). Pujawan & 
Geraldin, 2009 mengembangkan metode analisis risiko yang 
bernama House of Risk (HOR). HOR adalah pengembangan 
metode QFD (Quality Function Deplyoment) dan FMEA 
(Failure Modes and Effect Analysis) yang digunakan untuk 
menyusun suatu framework dalam mengelola risiko. 
Pada penelitian ini digunakan model HOR, karena model ini 
berbeda dengan model yang sudah ada dimana pada HOR 
dipilih risk agent yang memiliki ARP (Aggregate Risk 
Potentials) tinggi yang artinya risk agent tersebut memiliki 
probabilitas kejadian yang tinggi dan menyebabkan banyak risk 
event dengan dampak yang parah. Kemudian disusun tindakan 
mitigasi untuk risk agent terpilih berdasarkan rasio total 
efektivitas untuk tingkat kesulitan dan tindakan mitigasi mana 
yang dapat mereduksi banyak risk agent dengan nilai ARP yang 
tinggi. Maka berdasarkan penjelasan diatas dilakukan sebuah 
penelitian yang berjudul “Studi Implementasi Model House of 
Risk (HOR) untuk Mitigasi Risiko Keterlambatan Material dan 
Komponen Impor pada Pembangunan Kapal Baru”. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Risiko didefinisikan sebagai probabilitas kejadian yang 
menyebabkan kerugian dan potensi besarnya kejadian [1]. 
𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 × 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 (1) 
 Menajamen risiko adalah seni pembuatan keputusan dalam 
dunia yang penuh dengan ketidakpastian [2]. House of Risk 
adalah pengembangan metode QFD (Quality Function 
Deplyoment) dan FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) 
yang digunakan untuk menyusun suatu framework dalam 
mengelola risiko. Metode ini bertujuan tidak hanya melakukan 
penanggulangan risiko tetapi juga melakukan penanggulangan 
terhadap penyebab risiko atau risk agent [3]. HOR memiliki 
dua fase yaitu pertama pertama identifikasi risiko, output-nya 
berupa peringkat prioritas risk agent. Fase kedua adalah 
penanganan risiko, outputnya-nya berupa rencana tindakan 
pencegahan terjadinya risk agent. 
Studi Implementasi Model House of Risk (HOR) 
untuk Mitigasi Risiko Keterlambatan Material dan 
Komponen Impor pada Pembangunan Kapal Baru 
Zulia Dewi Cahyani, Sri Rejeki Wahyu Pribadi dan Imam Baihaqi 
Jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. 
Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia 
e-mail: sri-rejeki@na.its.ac.id 
D 
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 2, (2016) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)  
 
G53 
 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dianggap cukup 
representatif dalam melakukan penilaian terhadap risiko dalam 
supply chain. Selain itu metode ini juga dianggap oleh para 
praktisi dan akademisi sebagai metode yang paling sesuai untuk 
menilai risiko yang timbul dalam suatu proses supply chain [4]. 
 Pengertian Quality Function Deployment (QFD) adalah 
metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses 
perancangan dan pengembangan produk untuk menetapkan 
spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta 
mengevaluasi secara sistematis kapabilitas produk atau jasa 
dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan [5]. 
 Langkah penerapan model HOR adalah sebagai berikut: 
1) HOR fase 1 
a. Identifikasi risk event (𝐸𝑖) dan risk agent (𝐴𝑗) 
b. Perhitungan occurrence dan severity variabel 𝐸𝑖 dan 
𝐴𝑗 
c. Membangun matriks hubungan korelasi 𝐸𝑖 dan 𝐴𝑗 
dengan ketentuan, 0: tidak ada korelasi, 1: korelasi 
lemah, 3: korelasi sedang dan 9: korelasi kuat. 
d. Perhitungan nilai ARP dari 𝐴𝑗 menggunakan rumus: 
 
𝐴𝑅𝑃𝑗 = 𝑂𝑗 ∙ ∑ 𝑆𝑖 ∙ 𝑅𝑖𝑗           (2) 
 
e. Peringkat ARP dari masing-masing 𝐴𝑗. 
f. Pembuatan diagram pareto 𝐴𝑗 (pemilihan prioritas 𝐴𝑗). 
 
 
 
 
2) HOR fase 2 
a. Penyusunan mitigasi atau preventive action (𝑃𝐴𝑘) 
didasarkan prioritas 𝐴𝑗. 
b. Hubungan korelasi 𝐴𝑗 dan 𝑃𝐴𝑘 dengan ketentuan 0, 1, 
3 dan 9. 
c. Perhitungan nilai efektivitas total setiap 𝑃𝐴𝑘 dengan 
rumus: 
 
𝑇𝐸𝑘 = ∑(𝐴𝑅𝑃𝑗 ∙ 𝐸𝑗𝑘)            (3) 
 
d. Pengukuran derajat kesulitan penerapan 𝑃𝐴𝑘 dengan 
skala kesulitan penerapan 3: rendah, 4: sedang dan 5: 
tinggi. 
e. Perhitungan Effectiveness to difficulty ratio dengan 
rumus: 
 
𝐸𝑇𝐷𝑘 =
𝑇𝐸𝑘
𝐷𝑘
               (4) 
 
f. Peringkat prioritas 𝑃𝐴𝑘 berdasarkan nilai 𝐸𝑇𝐷𝑘 . 
 
Keterangan: 
𝑆𝑖   : Tingkat dampak suatu risiko (severity level of risk) 
𝑂𝑗   : Tingkat kemunculan (occurrence) risk agent  
𝑅𝑖𝑗  : Hubungan korelasi risk event i dengan risk agent j 
𝐴𝑃𝑅𝑗  : Aggregate Risk Potentials dari risk agent j 
𝑇𝐸𝑘   : Nilai efektifitas dari setiap tindakan mitigasi k 
 
Tabel 1. 
Model HOR Fase 1 [3] 
Business processes 
Risk event 
𝐸𝑖 
Risk agents (𝐴𝑗)  
𝐴1 𝐴2 𝐴3 𝐴4 𝐴5 𝐴6 𝐴7 
Severity of risk event 𝑖 (𝑆𝑖) 
Plan  𝐸1 𝑅11 𝑅12 𝑅13     𝑆1 
 𝐸2 𝑅21 𝑅22      𝑆2 
Source 𝐸3 𝑅31       𝑆3 
 𝐸4
 𝑅41       𝑆4 
Make 𝐸5        𝑆5 
 𝐸6        𝑆6 
Deliver 𝐸7
        𝑆7 
 𝐸8        𝑆8 
Return 𝐸9        𝑆9 
Occurrence of agent 𝑗  𝑂1 𝑂2 𝑂3 𝑂4 𝑂5 𝑂6 𝑂7  
Aggregate risk potential 𝑗  𝐴𝑅𝑃1 𝐴𝑅𝑃2 𝐴𝑅𝑃3 𝐴𝑅𝑃4 𝐴𝑅𝑃5 𝐴𝑅𝑃6 𝐴𝑅𝑃7  
Priority rank of agent 𝑗          
 
 
Tabel 2. 
Model HOR Fase 2 [3] 
To be treated 
risk agent 
(𝐴𝑗) 
Preventive action (𝑃𝐴𝑘) Aggregate 
risk potential 
(𝐴𝑅𝑃𝑗) 𝑃𝐴1 𝑃𝐴2 𝑃𝐴3 𝑃𝐴4 𝑃𝐴5 
𝐴1  𝐸11     𝐴𝑅𝑃1 
𝐴2       𝐴𝑅𝑃2 
𝐴3       𝐴𝑅𝑃3 
𝐴4       𝐴𝑅𝑃4 
Total 
effectiveness 
of action 𝑘 
𝑇𝐸1 𝑇𝐸2 𝑇𝐸3 𝑇𝐸4 𝑇𝐸5 
 
Degree of 
difficulty 
performing 
action 𝑘 
𝐷1 𝐷2 𝐷3 𝐷4 𝐷5 
 
Effectiveness 
to difficulty 
ratio 
𝐸𝑇𝐷1 𝐸𝑇𝐷2 𝐸𝑇𝐷3 𝐸𝑇𝐷4 𝐸𝑇𝐷5 
 
Rank of 
priority  𝑅1 𝑅2 𝑅3 𝑅4 𝑅5 
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𝐸𝑗𝑘   : Hubungan korelasi risk agent j dan mitigasi risiko k 
𝐸𝑇𝐷𝑘  : Effectiveness to difficulty ratio 
𝑇𝐸𝑘   : Total effectiveness of action k 
𝐷𝑘  : Degree of difficulty performing action 
III. METODOLOGI 
Pada penelitian ini House of Risk (HOR) pertama dilakukan 
pada proses bisnis umum pengadaan dan kedua dilakukan pada 
proses bisnis setiap material dan komponen berkategori high 
risk. Pada penelitian ini tediri dari 4 tahap yaitu: 
A. Tahap Persiapan 
Pada tahap ini terdiri dari perumusan masalah dan tujuan, 
studi penelitian yang terdiri dari studi pustaka dan studi 
lapangan dan pemetaan proses bisnis menjadi 5 proses bisnis 
yaitu perencanaan, pembelian, pengiriman, penerimaan dan 
pengembalian. 
B. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Pada tahap ini dilakukan pada proses bisnis umum 
pengadaan dan pada proses bisnis pengadaan setiap material 
dan komponen impor kategori high risk. Tahap ini dilakukan 
identifikasi risk event dan risk agent pada kedua proses bisnis. 
Kemudian dilakukan pengukuran occurrence dan severity 
dengan menggunakan kuesioner. Kemudian dilakukan HOR 
fase 1 yaitu hubungan keterkaitan antara rik event dan risk 
agent untuk mendapatkan risk agent yang menjadi prioritas. 
Selanjutnya dilakukan HOR fase 2 yaitu hubungan keterkaitan 
risk agent dan preventive action untuk menghasilkan preventive 
action yang efektif. 
C. Tahap Analisa dan Pembahasan 
Pada tahap ini dilakukan analisa pada hasil HOR fase 1 dan 
HOR fase 2 untuk melihat faktor internal atau eksternal yang 
berpengaruh. Dan analisa dari preventive action. 
D. Tahap Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan didasarkan pada rumusan masalah dan 
tujuan yang telah ditetapkan pada penellitian. 
IV. HASIL PENELITIAN 
A. HOR Proses Bisnis Umum Pengadaan 
Ada beberapa tahapan dalam HOR pada proses ini yaitu: 
1) Identifikasi risk event (𝐸𝑖) dan risk agent (𝐴𝑗).  
𝐸𝑖  diidentifikasi dangan model SCOR (Supply Chain 
Operations Reference). Membagi proses bisnis menjadi 5 yaitu 
perencanaan, pembelian, pengiriman, penerimaan dan 
pengembalian.  Hasil identifikasi, 𝐸𝑖 berjumlah 7 pada 
perencanaan, 8 pada pembelian, 5 pada pengiriman, 2 pada 
penerimaan dan 2 pada pengembalian. Identifikasi 𝐴𝑗 
berjumlah 35. 
2) Penyebaran kuesioner untuk menilai skala occurrence dan 
severity variabel 𝐸𝑖 dan 𝐴𝑗. 
3) Pengujian validitas dan instrumen penelitian menghasilkan 
18 𝐸𝑖 dan 23 𝐴𝑗. Pemetaan risk event menggunakan peta 
risiko. 
 
 
Pada Gambar 2 𝐸𝑖 dikelompokan menjadi 3 area yaitu risiko 
rendah, sedang dan tinggi. 
4) Dilakukan hubungan korelasi 𝐸𝑖 dan 𝐴𝑗 sehingga 
menghasilkan nilai peringkat ARP dari 𝐴𝑗 . 
5) Penggambaran diagram pareto untuk melihat 𝐴𝑗 yang 
menjadi prioritas. 
𝐴𝑗 dengan persentase kumulatif lebih dari 80% akan 
dieliminasi dan yang ada dibawah 80% akan digunkan sebagai 
input HOR fase 2. Berikut gambar diagaram pareto prioritas 
dari 𝐴𝑗: 
 
 
Pada Gambar 3 𝐴𝑗 dihasilkan 15 𝐴𝑗 yang tidak dieliminasi 
terdiri dari A16, A27, A13, A26, A15, A20, A28, A17, A19, 
A33, A24, A9, A11, A25 dan A18 (input HOR 2). 
6) HOR 2 dilakukan dengan penyusunan Preventive Action 
(𝑃𝐴𝑘) untuk mitigasi.  
Terpilih sebanyak 20 𝑃𝐴𝑘 dan dilakukan penilaian tingkat 
kesulitan penerapan 𝑃𝐴𝑘. 
7) Dilakukan hubungan korelasi antara 𝑃𝐴𝑘  dengan 𝐴𝑗 
sehingga didapatkan nilai 𝑇𝐸𝑘.  
Kemudian dengan nilai kesulitan penerapan 𝑃𝐴𝑘 didapatkan 
besarnya 𝐸𝑇𝐷𝑘  yang digunakan sebagai prioritas tindakan 
 
Gambar. 1.  Peta Risiko Risk Event 
 
 
Gambar. 2.  Pengelompokan Peta Risiko  
 
 
Gambar. 3.  Pengelompokan Peta Risiko  
 
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
0
20
40
60
80
100
120
140
160
A16 A13 A15 A28 A19 A24 A11 A18 A29 A32 A35 A30
ARP % Kumulatif ARP
A
R
P
Risk Agent (Aj)
P
ro
se
n
ta
se
 k
u
m
u
la
ti
f 
A
R
P
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 2, (2016) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)  
 
G55 
preventif yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Hasil 
𝐸𝑇𝐷𝑘  adalah sebagai berikut: 
 
Pada Gambar 4 persentase tindakan preventif terbesar ada 
pada PA9 (8.41%) dan persentase terendah pada PA13 (2.51%). 
B. HOR Proses Bisnis Pengadaan Setiap Material dan 
Komponen Berisiko 
Tahapan HOR proses ini adalah: 
1) Penentuan material dan komponen impor berisiko dengan 
melihat nilai occurrence (frekuensi keterlambatan) dan 
severity (kepentingan, dilihat harganya).  
Hasil pemetaan risiko: 
 
Pada Gambar 5 material dan komponen impor kategori risiko 
tinggi berjumlah 6 dan kategori risiko menegah berjumlah 9. 
2) Identifikasi 𝐸𝑖 dan 𝐴𝑗 dari komponen impor kategori high 
risk. 
a. Deck Machinery memiliki 16 𝐸𝑖  dan 17 𝐴𝑗 
b. Navigation and Communication memiliki 18 𝐸𝑖  dan 18 
𝐴𝑗 
c. Harbour Diesel Generator memiliki 16 𝐸𝑖  dan 17 𝐴𝑗 
d. Main Diesel Engine memiliki 16 𝐸𝑖  dan 17 𝐴𝑗 
e. Shafting and Z-Peller memiliki 16 𝐸𝑖  dan 17 𝐴𝑗 
f. Main Diesel Generator memiliki 16 𝐸𝑖  dan 17 𝐴𝑗 
3) Pengukuran nilai occurrence dan severity dari variabel 𝐸𝑖  
dan 𝐴𝑗 dengan metode kuesioner. 
4) Hubungan HOR fase 1 yaitu keterkaitan antara 𝐸𝑖 dan 𝐴𝑗 
sehingga menghasilkan nilai ARP dan prioritas Aj setiap 
komponen. 
 Deck Machinery memiliki 16 Ei dan 17 Aj. Prioritas Aj 
dapat dilihat pada diagram pareto berikut: 
 
 
Pada Gambar 8 bahwa 𝐴𝑗 dengan persentase kumulatif lebih 
dari 80% dielimansi. 𝐴𝑗 yang tereliminasi berjumlah 8 (A15, 
A12, A2, A13, A14, A17, A8 dan A7).  Sedangkan untuk 𝐴𝑗 
yang tidak tereliminasi berjumlah 9 (A6, A4, A1, A9, A10, 
A11, A5, A16 dan A3). 
 Navigation and Communication memiliki 18 Ei dan 18 Aj. 
Prioritas risk agent digambarkan dalam diagram pareto: 
 
 
Pada Gambar 7 ada 9 Aj yang tereliminasi yaitu A12, A5, A3, 
A4, A1, A2, A16, A18 dan A17. Sedangkan Aj yang digunakan 
untuk HOR fase 2 berjumlah 9 yaitu A9, A15, A13, A11, A10, 
A8, A14, A6 dan A7. 
 Harbour Diesel Generator memiliki 16 Ei dan 17 Aj. 
Prioritas risk agent dalam diagram pareto: 
 
Gambar. 4.  Persentase ETDk Preventive Action Proses Bisnis Umum  
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Keterangan: 
1: Main Air Compressor 9: Oily Water Separator 
2: Lighting and Spare Part 10: Main Diesel Generator 
3: Deck Machinery 11: Harbour Diesel Generator 
4: Safety Plan and Fire Control Plan 12: General Valves and Other 
5: Main Diesel Engine  13: Cable 
6: Shafting and Z-Peller 14: Fire Fighting System 
7: Pipes and Fitting  15: Anchor and Anchor Chain 
8: Navigation and Communication 
 
Gambar. 5.  Peta Risiko Material dan Komponen Impor. 
 
 
Gambar. 6.  Diagram Pareto 𝐴𝑗 Deck Machinery  
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Gambar. 7.  Diagram Pareto Aj Navigation and Communication  
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Pada Gambar 10 Aj yang tereliminasi ada 8 (A11, A2, A9, 
A12, A13, A16, A17 dan A8). Sedangkan Aj yang lolos 
eliminasi ada 9 (A1, A6, A7, A4, A10, A15, A5, A14 dan A3). 
 Main Diesel Engine memiliki 16 𝐸𝑖  dan 17 𝐴𝑗. Hasil 
prioritas risk agent ditunjukan dalam diagram pareto: 
 
 
Berdasarkan Gamabr 11 Aj tereliminasi berjumlah 7 (A11, 
A16, A17, A2, A14, A9 dan A8). Sedangkan yang lolos 
eliminasi berjumlah 10 (A1, A6, A7, A4, A10, A15, A5, A12, 
A13 dan A3). 
 Shafting and Z-Peller memiliki 16 𝐸𝑖  dan 17 𝐴𝑗. Hasil 
prioritas risk agent digambarkan pada diagram pareto: 
 
 
Pada Gambar 12 terdapat 6 Aj (A3, A16, A6, A8, A2 dan 
A17) tereliminasi. Sedangkan yang lolos eliminasi ada 11 Aj 
(A7, A15, A12, A13, A9, A11, A1, A4, A5, A10 dan A14). 
 Main Diesel Generator memiliki 16 𝐸𝑖  dan 17 𝐴𝑗. Prioritas 
risk agent ditunjukan pada diagram pareto berikut: 
 
 
Berdasarkan Gambar 13 ada 6 Aj (A7, A16, A17, A13, A6 
dan A4) tereliminasi. Ada 11 Aj (A15, A5, A10, A3, A12, A11, 
A14, A2, A1, A8 dan A9) tidak tereliminasi. 
5) Setelah hubungan HOR fase 1, kemudian dilakukan HOR 
fase 2 dengan menggunakan hubunga korelasi prioritas risk 
agent (Aj) dengan Prevetif Action (PAk), juga nilai derajat 
kesulitan penerapan PAk (Dk). Hasil dari hubungan HOR 
fase 2 adalah persentasi ETDk yang digunkan untuk 
prioritas PAk. 
 Desk Machinery 
 
Pada Gambar 12 persentase terbesar untuk nilai ETDk dari 
PAk adalah 15.52% yang terdapat pada PA2 (Penyederhanaan 
sistem dan prosedur). Sedangkan nilai persentase terkecil 
adalah 4.22% yang terdapat pada PA9 (Meningkatkan 
kemampuan dan kepastian membayar perusahaan). 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 8.  DiagramPareto Aj Harbour Diesel Generator  
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Gambar. 9.  Diagram Pareto Aj Main Diesel Engine 
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Gambar.  10.  Diagram Pareto Aj Shafting and Z-peller 
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Gambar. 11.  Diagram Pareto Aj Main Diesel Generator 
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Gambar. 12.  Persentase ETDk PAk Deck Machinery  
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 Navigation and Communication 
 
Dapat dilihat pada Gambar 13 persentase terbesar nilai ETDk 
terdapat pada PA3 dengan nilai sebesar 13.30% sedangkan 
persentase terkecil terdapat pada PA11 dengan nilai 3.70%. 
 Harbour Diesel Generator 
 
Dari Gambar 14 maka diketahui nilai ETDk terbesar terdapat 
pada PA3 (persenatse 11.99%) dan ETDk terkecil pada PA10 
(persentase 3.89%). 
 Main Diesel Engine 
 
Pada Gambar 15 persentase terbesar adalah 11.41% yang 
terdapat pada PA3 dan persentase terkecil adalah PA10 dengan 
besar 4.06%. 
 Shafting and Z-Peller 
 
Berdasarkan Gambar 18 dapat dilihat persentase ETDk 
terbesar adalah pada PA3 (9.90%) dan persentase terkecil 
terdapat pada PA13 (3.88%). 
 Main Diesel Generator 
 
Nilai persentase terbesar adalah 11.86% yang terdapat pada 
PA1 dan persentase terkecil adalah 3.46% yang terdapat pada 
PA13. 
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Analisa dan pembahasan dilakukan pada proses bisnis umum 
pengadaan dan proses bisnis pengadaan setiap komponen impor 
kategori high risk. 
A. Proses Bisnis Umum Pengadaan 
1) Hasil pemetaan risiko didapatkan bahwa risk event yang 
masuk ke dalam kategori high risk : kekurangan SDM yang 
memenuhi kompetensi yang dibutuhkan; krisis 
kepercayaan vendor (pemasok) terhadap kemampuan 
membayar perusahaan; keterlambatan dan 
ketidaklengkapan dokumen impor; dan tertahannya 
material dan komponen di pelabuhan. 
2) Berdasarakan hasil pengolahan HOR fase 1 didapatkan 
peringkat prioritas Aj dimana terdapat 15 Aj yang 
digunakan dan 8 Aj dieliminasi. Berikut 3 rangking tinggi 
dari Aj: buruknya track record galangan dalam proses 
pembayaran; kesiapan pendanaan custom clearance belum 
 
Gambar. 13.  Persentase ETDk PAk Navigation and Communication  
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Gambar. 14.  Persentase ETDk PAk Harbou Diesel Generator 
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Gambar. 15.  Persentase ETDk PAk Main Diesel Engine 
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Gambar. 16.  Persentase ETDk PAk Shafting and Z-Peller 
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Gambar. 17.  Persentase ETDk PAk Shafting and Z-Peller 
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mendukung; dan detail spesifikasi dari material dan 
komponen yang belum lengkap. 
3) Hasil HOR fase 2 adalah prioritas dari Preventive Action 
(PAk), ada 20 PAk dan 3 peringkat PAk atas: training 
peningkatan manajerial dan kemampuan masing-masing 
kompetensi; pelibatan divisi desain dan project team pada 
proses evaluasi teknis terutama untuk main equipment; dan 
melakukan koordinasi intensif dengan divisi desain untuk 
kejelasan spesifikasi material dan komponen. 
B. Proses Bisnis Pengadaan Setiap Komponen Impor yang 
Berisiko Tinggi 
Hasil dari HOR Fase 1 untuk setiap komponen impor adalah 
prioritas dari risk agent, dimana risk agent dengan ARP tinggi 
berarti memiliki frekuensi kejadian sering dan mempengaruhi 
risk event yang memiki severity tinggi. Hasil HOR fase 1 
komponen impor yang berisiko tinggi: 
1) Deck Machinery  
Terdapat 17 Aj yang menjadi prioritas. Berikut 3 Aj yang 
menjadi peringkat atas adalah alokasi SDM yang tidak sesuai 
beban kerja; detail spesifikasi komponen masih belum lengkap; 
dan bank data katalog tidak ter-update dan terpelihara dengan 
baik. 
2) Navigation and Communication 
Terdapat 18 Aj yang menjadi prioritas. Berikut 3 Aj pada 
peringkat atas adalah evaluasi teknis yang berlarut-larut; 
pembengkakan biaya storage komponen yang tertahan di 
pelabuhan; dan spesifikasi komponen yang tidak bisa dipenuhi 
oleh satu supplier. 
3) Harbour Diesel Generator 
Terdapat 17 Aj yang menjadi prioritas. Berikut 3 Aj yang 
menjadi tingkat atas yaitu bank data katalog tidak ter-update 
dan terpelihara dengan baik; alokasi SDM yang tidak sesuai 
dengan beban kerja; dan evaluasi teknis yang berlarut-larut. 
4) Main Diesel Engine 
Terdapat 17 Aj yang menjadi prioritas. Aj yang menjadi 3 
peringkat atas adalah bank data katalog tidak ter-update dan 
terpelihara dengan baik; alokasi SDM yang tidak sesuai dengan 
beban kerja; dan evaluasi teknis yang berlarut-larut. 
5) Shafting and Z-Peller 
Terdapat 17 Aj yang menjadi prioritas. Dimana 3 Aj pada 
peringkat atas adalah evaluasi teknis yang berlarut-larut; 
komponen ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya; dan 
keterlambatan dokumen impor. 
6) Main Diesel Generator 
Terdapat 17 Aj yang menjadi prioritas. Sementara 3 Aj yang 
menjadi peringkat atas yaitu komponen ditempatkan pada 
tempat yang tidak semestinya, buruknya track record 
pembayaran; dan ketidakakuratan penjabaran budget. 
 
VI. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dari 
tugas akhir ini adalah: 
1) Identifikasi material dan komponen impor dilakukan 
dengan pengukuran occurrence dan severity. Sehingga 
didapatkan material dan komponen impor yang termasuk 
ke dalam kategori high risk ada 6 yaitu: deck machinery, 
navigation and communication, harbour diesel generator, 
main diesel engine, shafting and z-peller dan main diesel 
generator. 
2) Pada proses bisnis umum pengadaan dengan HOR fase 1 
didapatkan: 
a. Terdapat 4 risk event yang masuk ke dalam kategori 
high risk: kekurangan SDM yang memenuhi 
kompetensi yang dibutuhkan; krisis kepercayaan 
vendor (pemasok) terhadap kemampuan membayar 
perusahaan; keterlambatan dan ketidaklengkapan 
dokumen impor; dan tertahannya material dan 
komponen di pelabuhan. 
b. Prioritas risk agent adalah buruknya track record 
galangan dalam proses pembayaran. Dibuktikan 
dengan nilai ARP tinggi yaitu sebesar 162. 
3) Pada proses bisnis pengadaan komponen high risk dengan 
HOR fase 1 didapatkan: 
a. Risk event penyebab keterlambatan pengadaan yaitu 
lamanya negosiasi pembelian, PO diterbitkan tidak 
sesuai dengan anggaran dan jadwal, penambahan 
biaya jasa untuk melakukan pengadaan banyak 
komponen, tertahannya komponen di pelabuhan, 
penambahan biaya pengeluaran komponen yang 
tertahan dipelabuhan. 
b. Risk agent yang menjadi prioritas adalah evaluasi 
teknis yang berlarut, dibuktikan dengan nilai ARP 
tinggi 250. 
4) Berdasarkan HOR fase 2, preventive action: 
a. Proses bisnis umum pengadaan: training peningkatan 
manajerial dan kemampuan masing-masing 
kompetensi. 
b. Proses bisnis pengadaan komponen high risk: 
mempercepat pengurusan dokumen impor komponen. 
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